



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

24.02.2022

№ 85

г. Биробиджан

О реализации Дорожной карты регионального проекта Адресной методической помощи (500+) на 2022 год

В целях реализации проекта Адресной методической помощи «500+» на территории Еврейской автономной области, федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Дорожную карту» реализации регионального проекта Адресной методической помощи (500+) на 2022 год (Приложение).
2. Региональному координатору – проректору ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Еврейской автономной области» Н.Г. Кузьминой обеспечить координацию деятельности по выполнению дорожной карты.
3. Региональному координатору – заместителю начальника департамента образования Еврейской автономной области И.В. Карепову обеспечить контроль реализации «Дорожной карты» регионального проекта Адресной методической помощи (500+).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника департамента

Н.Н. Соловченкова

УТВЕРЖДЕНА

Приказом департамента образования
Еврейской автономной области
от 24.02.2022 № 85

Дорожная карта
реализации регионального проекта Адресной методической помощи (500+)
на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполни тели	Показатель реализации	Срок
1.	Назначены региональные координаторы проекта, отправлены данные в ФИОКО для открытия личного кабинета на ФИС ОКО	ДО*	приказ ДО	29.11.2021
2.	Информационное сопровождение проекта	ДО ИРО МОО ОО	сайты участников и координаторов проекта	в течение 2022 года
3.	Региональные координаторы приняли участие в установочном вебинаре ФИОКО	ДО ИРО	100 % рег. координаторов приняли участие в вебинаре	30.11.2021
4.	Проведено совещание с участием руководителей муниципальных органов управления образования по некоторым итогам проекта-2021 и по задачам проекта на 2022 год	ДО ИРО	План совещания 100% муниципалитетов приняли участие в мероприятии	08.12.2021
5.	Отобраны школы для участия в проекте-2022, предложены кандидатуры кураторов школ, созданы чаты с муниципальными координаторами, директорами школ и кураторами проекта-2022	ДО МОО ИРО ЦНППМ	Приказ ДО	10.12.2021
6.	Назначены муниципальные координаторы проекта	ДО МОО ИРО	Приказ ДО	15.12.2021
7.	Утвержден перечень школ, участвующих в проекте	ДО ИРО	Приказ ДО	15.12.2021
8.	Сформирован кадровый резерв кураторов школ-участниц проекта	МОО ИРО	Приказ ДО	15.12.2021
9.	Заполнена электронная форма в личном кабинете региональными координаторами в системе ФИС ОКО и направлено официальное письмо федеральному координатору по школам-участницам проекта-2022	ИРО	Подготовлен и направлен в адрес ФИОКО региональный перечень ОО согласно квоте участия в проекте в 2022 году (официальное письмо РОИВ),	20.12.2021

			внесены данные в системе ФИС ОКО	
10.	Заполнена электронная форма в личном кабинете региональному координатора в системе ФИС ОКО и направлено официальное письмо федеральному координатору по муниципальным координаторам проекта	ИРО	Подготовлен и направлен в адрес ФИОКО список муниципальных координаторов проекта-2022 (официальное письмо РОИВ), внесены данные в системе ФИС ОКО	20.12.2021
11.	Организовано анкетирование отобранных для участия в проекте ОО для разработки рискового профиля школы (РПШ)	ИРО МОО	100% участников директоров школ-участниц проекта приняли участие в анкетировании	17.01.2022 — 04.02.2022
12.	Организовано анкетирование кандидатов в кураторы для участия в проекте	ИРО МОО	100% участников кураторов приняли участие в анкетировании	24.01.2022 — 01.02.2022
13.	Назначены кураторы школ. Организован сбор данных для заключения договоров	ДО ИРО	Приказ ДО о назначении кураторов с привязкой к курируемому ОО, официальное письмо РОИВ, заполненная электронная форма в системе ФИС ОКО	07.02.2022
14.	Получение рисковых профилей школ в их личных кабинетах в ИС МЭДК	МОО ИРО ОО	100 % школ получили РПШ	07.02.2022
15.	Проведен установочный семинар/вебинар для школ-участниц проекта, кураторов и муниципальных координаторов	ДО МОО, ИРО, ОО	100% участников проекта приняли участие в мероприятии	07.02 - 14.02.2022
16.	Включение учителей школ-участниц проекта в программы ДПО, семинары, вебинары в приоритетном порядке (примерно 115 педагогов в 6 школах), разработка/корректировка ИОМ учителей из школ ШНОР:	МОО ИРО ЦНППМ	Не менее 75 % учителей в течение 2022 года Приказы о зачислении на ДПО ИРО и ЦНППМ, ИОМ	07.02.2022 — 30.12.2022 в соответствии с планом-графиком ПК и он-лайн записью на программы ДПО и другие обучающи

				е мероприят ия на сайте Института и ЦНППМ
17.	Организовано участие региональных координаторов в еженедельных ВКС ФИОКО	ДО ИРО	100 % участие региональных координаторов	08.02.2022 – 05.07.2022
18.	Организовано участие школ, кураторов проекта в еженедельных ВКС ФИОКО в качестве слушателей и выступающих	МОО, ИРО, ОО	100 % участие школ, кураторов	10.02.2022 – 23.06.2022
19.	Работа с концептуальными документами ОО с учётом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рискованных направлений	МОО, ИРО, ОО	100 % участие школ, кураторов	14.02.2022 – 30.03.2022
20.	Проведён региональный методический семинар/вебинар для школ-участниц проекта, кураторов и муниципальных координаторов по работе с рисковыми профилями школ	ДО, МОО, ИРО, ОО	план и протокол совещания (100% ОО и кураторов приняли участие в совещании)	17.02.2022
21.	Первичное посещение ОО кураторами, верификация РПШ в ИС МЭДК	ИРО МОО ОО	100% кураторов посетили школы; 100% школ активировали рисковые направления в ИС МЭДК	14.02.2022 – 01.03.2022
22.	Региональный план-график (дорожная карта) реализации проекта направлен в федеральному координатору	ДО ИРО	Официальное письмо РОИВ в адрес ФИОКО	01.03.2022
23.	Заключены договоры на оказание услуг по консультированию с кураторами ОО	ИРО ОО	100 % кураторов заключили договор с ФИОКО	01.03.2022
24.	Организовано участие в первом опросе участников проекта	МОО ИРО ОО	100 % рег. координаторов, директоров ОО и кураторов приняли участие в опросе	10.03 – 24.03.2022
25.	Разработаны муниципальные дорожные карты методической помощи школам-участницам проекта	МОО ОО	Утверждены муниципальные дорожные карты	15.03.2022
26.	Проведено совещание (ВКС) с рег. и мун.координаторами по результатам экспертизы региональных планов-графиков (дорожных карт) (корректировка по необходимости). Определены возможности интеграции программ развития ОО и ресурсов, созданных в рамках региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа»	ДО ИРО МОО	100 % региональных и муниципальных координаторов приняли участие, план и протокол совещания	16.03- 18.03.2022

27.	Проведен региональный методический семинар по работе в ИС МЭДК по результатам предварительной содержательной экспертизы концептуальных документов.	ДО ИРО МОО ОО	план и протокол совещания (100% ОО и кураторов приняли участие в совещании)	22.03- 25.03.2022
28.	Размещение школами утверждённых концептуальных документов и антирисковых программ в ИС МЭДК	ОО	100 % участие школ	30.03.2022
29.	Подготовлены подтверждающие документы исполненных мероприятий 1 этапа работы с рисковыми направлениями	ОО	100 % участие школ	25.04.2022 — 01.06.2022
30.	Проведено совещание с муниципальными координаторами по итогам первого мониторинга вовлечённости регионов	ДО ИРО МОО	план и протокол совещания (100% муниципальных координаторов приняли участие в совещании)	05.05.2022
31.	Мониторинг базовых направлений в ИС МЭДК (мониторинг активации школами базовых направлений и мер)	МОО ИРО ОО	100 % школ, осуществивших активацию базовых направлений и мер	12.05.2022
32.	Проведено совещание с муниципальными координаторами, директорами и кураторами школ по результатам мониторинга качества документов, размещённых в ИС МЭДК	ИРО МОО	100% муниципальных координаторов, ОО и кураторов участвуют	16.05- 18.05.2022
33.	Организовано участие во втором опросе региональных участников проекта	ИРО МОО ОО	100 % рег. координаторов, директоров ОО и кураторов приняли участие в опросе	30.05 – 13.06.2022
34.	Проведен мониторинг размещения подтверждающих документов в ИС МЭДК	ДО МОО ИРО	100% ОО разместили документы для мониторинга, подтвержденные куратором, в ИС МЭДК	01.06.2022
35.	Проведён первый мониторинг реализации региональных дорожных карт	ИРО	Отчёт направлен федеральному координатору	17.06.2022
36.	Проведён анализ результатов второго мониторинга вовлечённости регионов в проект	ДОО ИРО МОО	Результаты размещены на сайтах регион. и муниципальных координаторов	04.07.2022
37.	Подведены итоги мониторинга состояния повышения квалификации	ИРО	Аналитическая справка	26.08. 2022

	учителей ШНОР			
38.	Проведено совещание по плану работы во 2-м полугодии 2022 года по реализации проекта на территории ЕАО	ДО ИРО МОО	100% муниципальных координаторов, кураторов и ОО приняли участие в совещании)	10.09.2022
39.	Проведен второй мониторинг реализации региональных дорожных карт	ИРО	Отчёт направлен федеральному координатору	16.09.2022
40.	Проведено совещание с руководителями муниципальных отделов (управления) образований ЕАО с обсуждением результатов мониторингов реализации дорожной карты проекта, мониторинга кадров ШНОР, с обсуждением плана совместных действий по снижению рисков школ.	ДО ИРО МОО	План и протокол совещания (100% ОО приняли участие в совещании)	19.09.2022
41.	Организовано участие в третьем опросе региональных участников проекта	ДО ИРО МОО ОО	100 % рег. координаторов, директоров ОО и кураторов приняли участие в опросе	03.10.2022 – 14.10.2022
42.	Проведен анализ результатов третьего мониторинга вовлечённости регионов в проект	ДОО ИРО МОО	Результаты размещены на сайтах регион. и муниципальных координаторов	18.10.2022
43.	Осуществлён мониторинг 2 этапа в ИС МЭДК	ДО ИРО ОО	100% ОО разместили документы для мониторинга, подтвержденные куратором, в ИС МЭДК	29.10.2022
44.	Подведены итоги реализации проекта в рамках совещания с участниками проекта (круглый стол)	ДО ИРО МОО ОО	План и протокол совещания	22.12.2022

*ДО - департамент образования Еврейской автономной области

ИРО – ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Еврейской автономной области»

МОО – муниципальные отделы образования

ОО – общеобразовательные организации, участвующие в проекте