


Заявка № 17-1-007137

«Региональная академия проектной работы и бизнеса»



Программа повышения квалификации «Психолого-педагогическое обеспечение проектной работы и основ бизнеса для обучающихся и студентов» для педагогических работников образовательных организаций общего и среднего профессионального образования – участников целевой группы проекта «Региональная академия проектной работы и бизнеса».

Паспорт учебного итогового проекта.

Тема проекта	Семейный центр отдыха «Семицветик»
Цель проекта	Создание семейного центра отдыха в с. Амурзет
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none">1. Создать пакет документов для реализации проекта.2. Найти помещение.3. Найти персонал.4. Найти спонсоров.5. Установить оборудование.6. Открыть центр.
Целевые группы проекта	<ol style="list-style-type: none">1. Дети от 0-18 лет2. Жители Октябрьского района.
Риски проекта	<ol style="list-style-type: none">1. Несогласованность с администрацией Октябрьского района.2. Незаинтересованность отдельных категорий граждан.3. Нехватка финансирования на текущие расходы (коммунальные услуги).4. Нехватка волонтеров.
Ожидаемые результаты	<ol style="list-style-type: none">1. Создание и открытие семейного центра отдыха в с. Амурзет.2. Появление возможности у жителей Октябрьского района, где провести время с 9.00 утра до 17.00, пока нет возможности уехать на автобусе домой.3. У жителей с. Амурзет появится возможность посещать семейный клуб.4. У подростков появится возможность собираться вместе.
Этапы проекта	<ol style="list-style-type: none">1. Оформление пакета документов (май-ноябрь).2. Поиск помещения (май – июнь 2018г.).3. Подбор работников (июнь- август 2018).4. Предварительное соглашение с индивидуальными предпринимателями (июнь 2018 г).5. Подача грантовой заявки (август 2018г.)6. Получение грантовой поддержки (сентябрь 2018г.)7. Ремонт помещения (октябрь – декабрь 2018)8. Приобретение оборудования.9. Согласованность с ПЧ.10. Согласованность с СанПин11. Обучение персонала (октябрь - декабрь)12. Рекламная акция (январь 2018г.)

	13. Открытие центра (февраль 2018г.)
Сроки реализации проекта	Май 2018 – февраль 2019г.
География проекта	Территория Октябрьского района
Стоимость проекта	750000 рублей
Контактные данные	Филонова Галина Георгиевна, Попова Лина Владимировна, Самарина Евгения Александровна, Пономарёва Ольга Николаевна, Машанова Татьяна Ивановна.
Приглашение для инвесторов	Привлечение ИП для совместной работы.