

Дорожная карта
реализации регионального проекта Адресной методической помощи (500+)
на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
|-------|---|--------------------|--|--|
| 1. | Назначены региональные координаторы проекта | КО | приказ КО | 22.01.2021 |
| 2. | Утвержден перечень школ, участвующих в проекте | КО | приказ КО | 27.01.2021 |
| 3. | Включение учителей школ-участниц проекта в программы ДПО в приоритетном порядке (всего 91 педагог в 5 школах): ПК «Формирование информационной культуры младших школьников в урочной и внеурочной деятельности» ПК «Приоритетные направления естественнонаучного образования: теория и практика» ПК «Совершенствование процесса преподавания истории и обществознания» ПК «Технологии формирования предметных и метапредметных результатов на уроках русского языка» ПК «Развитие профессиональной компетентности учителя математики» ПК «Физика и астрономия: теория и методика преподавания в ОО» ПК «Профессиональное мастерство учителя иностранного языка в условиях реализации ФГОС" | ИПКПР | Приказы о зачислении на программы ДПО, 100 % учителей в течение 2021 года | с 08.02.2021 по 30.12.2021 в соответствии с планом-графиком ПК и он-лайн записью на программы ДПО на сайте Института |
| 4. | Назначены муниципальные координаторы проекта | КО | приказ КО | 27.01.2021 |
| 5. | Информационное сопровождение проекта https://edu-eao.ru/o-proekte-500/ https://edu-eao.ru/category/effektivnost-upravleniya-kachestvom-obrazovatelnyh-rezultatatov/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/ | ИПКПР | постоянно | Сайт Института (ИПКПР) |
| 6. | Организовано анкетирование участников образовательных отношений в школах, участвующих в проекте, для формирования рисков профилей школ (РПШ) | ИПКПР МОО ОО | Отчет 100% участников образовательных отношений приняли участие в анкетировании) | с 28.01.2021 по 15.02.2021 |
| 7. | Организовано анкетирование кураторов | ИПКПР МОО | Отчет (100% кураторов приняли участие) | с 28.01.2021 по 03.02.2021 |

| | | | | |
|-----|--|--------------------------|---|------------|
| | | | участие в анкетировании) | |
| 8. | Проведено совещание с муниципальными координаторами проекта | КО ИПКПР | 100% мун.координаторов приняли участие в мероприятии | 02.02.2021 |
| 9. | Назначены кураторы в школы, участвующие в проекте | КО | приказ КО | 15.02.2021 |
| 10. | Проведен установочный семинар/вебинар для школ-участниц проекта | КО ИПКПР | 100% руководителей ОО приняли участие в мероприятии | 15.02.2021 |
| 11. | Проведена диагностика рискованных школ: - реализация программ воспитания в ОО; - методическое сопровождение педагогических работников с учетом исследований компетенций учителей; - создание эффективной среды регулирования школьных конфликтов; - информационная открытость ОО; - эффективность организации цифровой образовательной среды; - логистика построения повышения квалификации педагогических работников на уровне МО и ОО; - эффективность построения ОКО с учетом внешних оценочных процедур; - основные подходы в интеграции общего и дополнительного образования школ – участников проекта; - ресурсное (кадровое, материально-техническое) обеспечение школ – участников проекта; - организация обучения детей с ОВЗ; - анализ использования возможностей профессионального взаимодействия (ППО). | ИПКПР | анализ данных мониторинговых исследований, плановых проверок и открытых баз данных, в том числе сайтов ОО (100% ОО приняли участие в диагностике) | 24.02.2021 |
| 12. | Проведено совещание по представлению результатов федеральных диагностик рискованных школ с определением проблемного поля | КО ИПКПР МОО ОО | протокол совещания (100% ОО приняли участие в совещании) | 03.03.2021 |
| 13. | Разработаны муниципальные дорожные карты методической помощи школам-участницам проекта | МОО ОО | утверждены дорожные карты; график посещения ОО кураторами (100% кураторов) | 01.03.2021 |

| | | | | |
|-----|---|--------------------------|---|-----------------------|
| | | | посетили школы) | |
| 14. | Участие ОО в еженедельных методических вебинарах | ИПКПР МОО ОО | 100% ОО участвуют в вебинарах ФИОКО | с 10.03.2021 |
| 15. | Разработаны программы развития и дорожные карты по реализации необходимых мер в ОО. Определены возможности интеграции программ развития ОО и ресурсов, созданных в рамках региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа» | ОО | утверждены дорожные карты (100 % ОО); разработаны программ развития ОО (100 % ОО) | Март-апрель 2021 |
| 16. | Проведён вебинар с Липецким ИРО по методике сопровождения школ ШНОР (обмен опытом) | ИПКПР | 100% руководителей ОО и кураторов приняли участие в мероприятии | 17.03.2021 |
| 17. | Реализован комплекс мероприятий дорожных карт ОО с привлечением ресурсов региональной системы образования с учетом профиля проблемно-ресурсного поля школы: - реализованы программы ДПП ПК; - организованы и проведены координационные совещания; - организована работа профессиональных предметных ассоциаций с участием ОО; - организованы стажировочные площадки для педагогических и управленческих кадров ОО; - реализованы различные формы наставничества в решении вопросов качества в соответствии с выявленными проблемами в ОО | КО ИПКПР МОО ОО | 100% ОО приняли участие в региональных мероприятиях в рамках методического сопровождения ОО | Февраль – ноябрь 2021 |
| 18. | Заседание РУМО (один из вопросов о методическом сопровождении ШНОР) | ИПКПР МОО ОО | Протокол, 100% ОО, МОО приняли участие в заседании | 26.03.2021 |
| 19. | Совещание с мун.координаторами, кураторами и директорами школ-участниц проекта по ведению ИС МЭДК | ИПКПР | 100% мун.координаторов, ОО и кураторов участвуют | 06.04.2021 |

| | | | | |
|-----|---|--------------------------|---|--------------------|
| 20. | Мониторинговое исследование, направленное на изучение состояния повышения квалификации учителей ОО ШНОР, в целях совершенствования адресной методической помощи педагогам | ИПКПР | Аналитическая справка, 100% ОО приняли участие в мониторинге | 01.04 – 01.05.2021 |
| 21. | Мониторинг концептуальных документов, размещённых в ИС МЭДК | ИПКПР МОО | 100% ОО разместили документы для мониторинга | 01.01 – 30.04.2021 |
| 22. | Совещание с муниципальными координаторами по результатам мониторинга качества документов, размещённых в ИС МЭДК | КО ИПКПР МОО | 100% мун.координаторов участвуют | 28.04.2021 |
| 23. | Проведен первичный мониторинг наступления позитивных изменений | КО ИПКПР | 100% ОО разместили документы для мониторинга, подтвержденные куратором, в ИС МЭДК | 30.05.2021 |
| 24. | Проведен второй мониторинг наступления позитивных изменений | КО ИПКПР | 100% ОО разместили документы для мониторинга, подтвержденные куратором, в ИС МЭДК | 01.11.2021 |
| 25. | Подведены итоги реализации проекта | КО ИПКПР МОО ОО | | 20.12.2021 |

КО – комитет образования Еврейской автономной области

ИПКПР – ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников»

МОО – муниципальные отделы образования

ОО – общеобразовательные организации, участвующие в проекте