

Дорожная карта
реализации регионального проекта Адресной методической помощи (500+)
на 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Назначены региональные координаторы проекта	КО	приказ КО	22.01.2021
2.	Утвержден перечень школ, участвующих в проекте	КО	приказ КО	27.01.2021
3.	Включение учителей школ-участниц проекта в программы ДПО в приоритетном порядке (всего 91 педагог в 5 школах): ПК «Формирование информационной культуры младших школьников в урочной и внеурочной деятельности» ПК «Приоритетные направления естественнонаучного образования: теория и практика» ПК «Совершенствование процесса преподавания истории и обществознания» ПК «Технологии формирования предметных и метапредметных результатов на уроках русского языка» ПК «Развитие профессиональной компетентности учителя математики» ПК «Физика и астрономия: теория и методика преподавания в ОО» ПК «Профессиональное мастерство учителя иностранного языка в условиях реализации ФГОС"	ИПКПР	Приказы о зачислении на программы ДПО, 100 % учителей в течение 2021 года	с 08.02.2021 по 30.12.2021 в соответствии с планом-графиком ПК и он-лайн записью на программы ДПО на сайте Института
4.	Назначены муниципальные координаторы проекта	КО	приказ КО	27.01.2021
5.	Информационное сопровождение проекта https://edu-eao.ru/o-proekte-500/ https://edu-eao.ru/category/effektivnost-upravleniya-kachestvom-obrazovatelnyh-rezultatatov/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/	ИПКПР	постоянно	Сайт Института (ИПКПР)
6.	Организовано анкетирование участников образовательных отношений в школах, участвующих в проекте, для формирования рисков профилей школ (РПШ)	ИПКПР МОО ОО	Отчет 100% участников образовательных отношений приняли участие в анкетировании)	с 28.01.2021 по 15.02.2021
7.	Организовано анкетирование кураторов	ИПКПР МОО	Отчет (100% кураторов приняли участие)	с 28.01.2021 по 03.02.2021

			участие в анкетировании)	
8.	Проведено совещание с муниципальными координаторами проекта	КО ИПКПР	100% мун.координаторов приняли участие в мероприятии	02.02.2021
9.	Назначены кураторы в школы, участвующие в проекте	КО	приказ КО	15.02.2021
10.	Проведен установочный семинар/вебинар для школ-участниц проекта	КО ИПКПР	100% руководителей ОО приняли участие в мероприятии	15.02.2021
11.	Проведена диагностика рискованных школ: - реализация программ воспитания в ОО; - методическое сопровождение педагогических работников с учетом исследований компетенций учителей; - создание эффективной среды регулирования школьных конфликтов; - информационная открытость ОО; - эффективность организации цифровой образовательной среды; - логистика построения повышения квалификации педагогических работников на уровне МО и ОО; - эффективность построения ОКО с учетом внешних оценочных процедур; - основные подходы в интеграции общего и дополнительного образования школ – участников проекта; - ресурсное (кадровое, материально-техническое) обеспечение школ – участников проекта; - организация обучения детей с ОВЗ; - анализ использования возможностей профессионального взаимодействия (ППО).	ИПКПР	анализ данных мониторинговых исследований, плановых проверок и открытых баз данных, в том числе сайтов ОО (100% ОО приняли участие в диагностике)	24.02.2021
12.	Проведено совещание по представлению результатов федеральных диагностик рискованных школ с определением проблемного поля	КО ИПКПР МОО ОО	протокол совещания (100% ОО приняли участие в совещании)	03.03.2021
13.	Разработаны муниципальные дорожные карты методической помощи школам-участницам проекта	МОО ОО	утверждены дорожные карты; график посещения ОО кураторами (100% кураторов)	01.03.2021

			посетили школы)	
14.	Участие ОО в еженедельных методических вебинарах	ИПКПР МОО ОО	100% ОО участвуют в вебинарах ФИОКО	с 10.03.2021
15.	Разработаны программы развития и дорожные карты по реализации необходимых мер в ОО. Определены возможности интеграции программ развития ОО и ресурсов, созданных в рамках региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа»	ОО	утверждены дорожные карты (100 % ОО); разработаны программ развития ОО (100 % ОО)	Март-апрель 2021
16.	Проведён вебинар с Липецким ИРО по методике сопровождения школ ШНОР (обмен опытом)	ИПКПР	100% руководителей ОО и кураторов приняли участие в мероприятии	17.03.2021
17.	Реализован комплекс мероприятий дорожных карт ОО с привлечением ресурсов региональной системы образования с учетом профиля проблемно-ресурсного поля школы: - реализованы программы ДПП ПК; - организованы и проведены координационные совещания; - организована работа профессиональных предметных ассоциаций с участием ОО; - организованы стажировочные площадки для педагогических и управленческих кадров ОО; - реализованы различные формы наставничества в решении вопросов качества в соответствии с выявленными проблемами в ОО	КО ИПКПР МОО ОО	100% ОО приняли участие в региональных мероприятиях в рамках методического сопровождения ОО	Февраль – ноябрь 2021
18.	Заседание РУМО (один из вопросов о методическом сопровождении ШНОР)	ИПКПР МОО ОО	Протокол, 100% ОО, МОО приняли участие в заседании	26.03.2021
19.	Совещание с мун.координаторами, кураторами и директорами школ-участниц проекта по ведению ИС МЭДК	ИПКПР	100% мун.координаторов, ОО и кураторов участвуют	06.04.2021

20.	Мониторинговое исследование, направленное на изучение состояния повышения квалификации учителей ОО ШНОР, в целях совершенствования адресной методической помощи педагогам	ИПКПР	Аналитическая справка, 100% ОО приняли участие в мониторинге	01.04 – 01.05.2021
21.	Мониторинг концептуальных документов, размещённых в ИС МЭДК	ИПКПР МОО	100% ОО разместили документы для мониторинга	01.01 – 30.04.2021
22.	Совещание с муниципальными координаторами по результатам мониторинга качества документов, размещённых в ИС МЭДК	КО ИПКПР МОО	100% мун.координаторов участвуют	28.04.2021
23.	Проведен первичный мониторинг наступления позитивных изменений	КО ИПКПР	100% ОО разместили документы для мониторинга, подтвержденные куратором, в ИС МЭДК	30.05.2021
24.	Проведен второй мониторинг наступления позитивных изменений	КО ИПКПР	100% ОО разместили документы для мониторинга, подтвержденные куратором, в ИС МЭДК	01.11.2021
25.	Подведены итоги реализации проекта	КО ИПКПР МОО ОО		20.12.2021

КО – комитет образования Еврейской автономной области

ИПКПР – ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников»

МОО – муниципальные отделы образования

ОО – общеобразовательные организации, участвующие в проекте