



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

15.09.2021

№ 478

г. Биробиджан

О внесении изменений в Дорожную карту реализации регионального проекта Адресной методической помощи (500+) на 2021 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Дорожную карту реализации регионального проекта Адресной методической помощи (500+) на 2021 год, утвержденную приказом комитета образования Еврейской автономной области от 17.02.2021 № 75, изложив ее в редакции согласно приложению.

Исполняющий обязанности начальника
департамента образования области

М.Б. Калманов

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
образования Еврейской
автономной области
15.09. 2021 № 478

Дорожная карта
реализации регионального проекта Адресной методической помощи (500+)
на 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Назначены региональные координаторы проекта	КО	приказ КО	22.01.2021
2.	Утвержден перечень школ, участвующих в проекте	КО	приказ КО	27.01.2021
3.	Включение учителей школ-участниц проекта в программы ДПО в приоритетном порядке (всего 91 педагог в 5 школах): ПК «Формирование информационной культуры младших школьников в урочной и внеурочной деятельности» ПК «Приоритетные направления естественнонаучного образования: теория и практика» ПК «Совершенствование процесса преподавания истории и обществознания» ПК «Технологии формирования предметных и метапредметных результатов на уроках русского языка» ПК «Развитие профессиональной компетентности учителя математики» ПК «Физика и астрономия: теория и методика преподавания в ОО» ПК «Профессиональное мастерство учителя иностранного языка в условиях реализации ФГОС»	ИПКПР	Приказы о зачислении на программы ДПО, 100 % учителей в течение 2021 года	с 08.02.2021 по 30.12.2021 в соответствии с планом-графиком ПК и он-лайн записью на программы ДПО на сайте Института
4.	Назначены муниципальные координаторы проекта	КО	приказ КО	27.01.2021
5.	Информационное сопровождение проекта https://edu-eao.ru/o-proekte-500/ https://edu-eao.ru/category/effektivnost-upravleniya-kachestvom-obrazovatelnyh-rezultatatov/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/	ИПКПР	постоянно	Сайт Института (ИПКПР)
6.	Организовано анкетирование участников образовательных отношений в школах, участвующих в проекте, для	ИПКПР МОО ОО	Отчет 100% участников	с 28.01.2021 по

	формирования рисковых профилей школ (РПШ)		образовательных отношений приняли участие в анкетировании	15.02.2021
7.	Организовано анкетирование кураторов	ИПКПР МОО	Отчет (100% кураторов приняли участие в анкетировании)	с 28.01.2021 по 03.02.2021
8.	Проведено совещание с муниципальными координаторами проекта	КО ИПКПР	100% мун.координаторов приняли участие в мероприятии	02.02.2021
9.	Назначены кураторы в школы, участвующие в проекте	КО	приказ КО	15.02.2021
10.	Проведен установочный семинар/вебинар для школ-участниц проекта	КО ИПКПР	100% руководителей ОО приняли участие в мероприятии	15.02.2021
11.	Проведена диагностика рисковых школ: - реализация программ воспитания в ОО; - методическое сопровождение педагогических работников с учетом исследований компетенций учителей; - создание эффективной среды регулирования школьных конфликтов; - информационная открытость ОО; - эффективность организации цифровой образовательной среды; - логистика построения повышения квалификации педагогических работников на уровне МО и ОО; - эффективность построения ОКО с учетом внешних оценочных процедур; - основные подходы в интеграции общего и дополнительного образования школ – участников проекта; - ресурсное (кадровое, материально-техническое) обеспечение школ – участников проекта; - организация обучения детей с ОВЗ; - анализ использования возможностей профессионального взаимодействия (ППО).	ИПКПР	анализ данных мониторинговых исследований, плановых проверок и открытых баз данных, в том числе сайтов ОО (100% ОО приняли участие в диагностике)	24.02.2021
12.	Проведено совещание по представлению результатов федеральных диагностик рисковых школ с определением проблемного поля	КО ИПКПР МОО ОО	протокол совещания (100% ОО приняли участие)	03.03.2021

			участие в совещании)	
13.	Разработаны муниципальные дорожные карты методической помощи школам-участницам проекта	МОО ОО	утверждены дорожные карты; график посещения ОО кураторами (100% кураторов посетили школы)	01.03.2021
14.	Участие ОО в еженедельных методических вебинарах	ИПКПР МОО ОО	100% ОО участвуют в вебинарах ФИОКО	с 10.03.2021
15.	Разработаны программы развития и дорожные карты по реализации необходимых мер в ОО. Определены возможности интеграции программ развития ОО и ресурсов, созданных в рамках региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа»	ОО	утверждены дорожные карты (100 % ОО); разработаны программ развития ОО (100 % ОО)	Март-апрель 2021
16.	Проведён вебинар с Липецким ИРО по методике сопровождения школ ШНОР (обмен опытом)	ИПКПР	100% руководителей ОО и кураторов приняли участие в мероприятии	17.03.2021
17.	Реализован комплекс мероприятий дорожных карт ОО с привлечением ресурсов региональной системы образования с учетом профиля проблемно-ресурсного поля школы: - реализованы программы ДПП ПК; - организованы и проведены координационные совещания; - организована работа профессиональных предметных ассоциаций с участием ОО; - организованы стажировочные площадки для педагогических и управленческих кадров ОО; - реализованы различные формы наставничества в решении вопросов качества в соответствии с выявленными проблемами в ОО	ДО ИПКПР МОО ОО	100% ОО приняли участие в региональных мероприятиях в рамках методического сопровождения ОО	Февраль – ноябрь 2021
18.	Заседание РУМО (один из вопросов о методическом сопровождении ШНОР)	ИПКПР МОО ОО	Протокол, 100% ОО, МОО приняли участие в заседании	26.03.2021

19.	Совещание с мун.координаторами, кураторами и директорами школ-участниц проекта по ведению ИС МЭДК	ИПКПР	100% мун.координаторов, ОО и кураторов участвуют	06.04.2021
20.	Мониторинговое исследование, направленное на изучение состояния повышения квалификации учителей ОО ШНОР, в целях совершенствования адресной методической помощи педагогам	ИПКПР	Аналитическая справка, 100% ОО приняли участие в мониторинге	01.04 – 01.05.2021
21.	Мониторинг концептуальных документов, размещённых в ИС МЭДК	ИПКПР МОО	100% ОО разместили документы для мониторинга	01.01 – 30.04.2021
22.	Совещание с муниципальными координаторами по результатам мониторинга качества документов, размещённых в ИС МЭДК	ДО ИПКПР МОО	100% мун.координаторов участвуют	28.04.2021
23.	Проведен первичный мониторинг наступления позитивных изменений	ДО ИПКПР	100% ОО разместили документы для мониторинга, подтвержденные куратором, в ИС МЭДК	30.05.2021
24.	Подведены итоги 1 этапа реализации проекта на территории ЕАО	ДО ИРО ЕАО	Отчёт направлен в ФИОКО	15.06. 2021
25.	Подведены итоги мониторинга состояния повышения квалификации учителей ШНОР	Управление образования г.Биробиджана, ИРО ЕАО	аналитический доклад в рамках августовского совещания	26.08. 2021
26.	Проведено совещание по плану работы во 2-м полугодии 2021 года по реализации проекта на территории ЕАО	ДО ИРО ЕАО МОО	100% муницип.координаторов, кураторов и ОО приняли участие в совещании)	13.09.2021
27.	Проведены курсы повышения квалификации для руководителей школ, с включение директоров и заместителей директора ШНОР в приоритетном	ИРО ЕАО МОО	Приказы о зачислении на программы ДПО,	13.09 – 15.09.2021

	порядке		50 % руководителей в течение года	
28.	Проведено совещание с руководителями муниципальных отделов (управления) образований ЕАО с обсуждением результатов мониторинга кадров ШНОР, с обсуждением плана совместных действий по снижению рисков школ.	ДО ИРО ЕАО МОО	протокол совещания (100% ОО приняли участие в совещании)	16.09.2021
29.	Включение учителей школ-участниц проекта в программы ДПО в приоритетном порядке	ИРО ЕАО МОО, ОО	приказы о зачислении на ПК	сентябрь – ноябрь 2021
30.	Опубликован аналитический отчёт по результатам мониторинга повышения квалификации учителей ШНОР	ДО ИРО ЕАО	аналитический отчёт (сайт Института)	до 17.09.2021
31.	Организовано анкетирование участников проекта	ДО ИРО ЕАО МОО ОО	100% участников проекта приняли участие в анкетировании	с 20.09 по 01.10.2021
32.	Трансляция регионального управленческого инструмента (система повышения квалификации учителей ШНОР)	ИРО ЕАО	Справка-описание управленческого инструмента	до 01.10.2021
33.	Мониторинг концептуальных документов, размещённых в ИС МЭДК	ИРО ЕАО ОО	100% ОО разместили документы для мониторинга	с 01.10 по 08.10.2021
34.	Совещание с муниципальными координаторами по результатам мониторинга качества документов, размещённых в ИС МЭДК	ИРО ЕАО МОО	100% мун.координаторов проекта приняли участие в совещании	09.10.2021
35.	Информационное сопровождение проекта https://edu-eao.ru/o-proekte-500/	ДО ИРО ЕАО МОО ОО	постоянно Сайты ИРО ЕАО, МОО, ОО	сентябрь – октябрь 2021
36.	Проведен второй мониторинг наступления позитивных изменений	ДО ИРО ЕАО	100% ОО разместили документы для мониторинга, подтвержденные куратором, в ИС МЭДК	01.11. 2021
37.	Подведены итоги реализации проекта	ДО ИРО ЕАО		20.12. 2021

		МОО ОО		
--	--	-----------	--	--

КО – комитет образования Еврейской автономной области (с марта 2021 г. ДО - департамент образования Еврейской автономной области)

ИПКПР – ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников» (с мая 2021 г. ИРО ЕАО – ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Еврейской автономной области»)

МОО – муниципальные отделы (управление) образования

ОО – общеобразовательные организации, участвующие в проекте